	MILEPÆLER
M1	Prosjektplan
M2	Use Case
M3	Domenemodell
M4	Class-diagram
M5	Revidert prosjektplan
M6	Sekvensdiagram
M7	Nytt Class-diagram
M8	Ferdig generert kode
M9	Ny funksjonalitet implementert
M10	Leveransetest OK
M11	Akseptansetest OK
M12	Leveranse
M13	Evaluering

	LEVERANSER	HOVEDANSVARLIG
L1	Prosjektplan	Christer Michaelsen
L2	Use Case- / domenemodell	Christer Michaelsen
L3	Klasse-diagram	Per Thomas Kraabøl
L4	Revidert prosjektplan	Christer Michaelsen
L5	Nytt klassediagram	Per Thomas Kraabøl
L6	Sekvensdiagram	Morten M. W. Hansen
L7	Ny kildekode	Espen Urne
L8	Ferdig system	Espen Urne
L9	Evalueringsrapport	Morten M. W. Hansen

	RESSURSALLOKERING (SUM)	CM 57	EU 57	MH 57	PK 55
T1	Prosjektplan	25	25	25	25
T2	Use Case-modell	20	30	30	20
T3	Domene-modell	55	15	15	15
T4	Reverse Engineering	25	25	25	25
T5	Klasse-diagram	10	30	30	30
T6	Sekvensdiagram	25	25	25	25
T7	Koding	25	25	25	25
T8	Implementering	25	25	25	25
T9	Validering og verifisering	10	30	30	30
T10	Leveranse	25	25	25	25
T11	Evaluering	40	20	20	20

OPPRINNELIG AKTIVITETSPLAN

(X angir hovedtidsrommet for aktiviteten, x angir "slakk")

	Beskrivelse	U37	U38	U39	U40	U41	U42	U43	U44	U45	U46	U47	Leveranse	Avheng-igheter	Min	MS	Max	Sanns.het - Max	Min	Estimat	Kommentarer
T1	Prosjektplan	X				X							L1		25	30	35		90 %	30	
T2	Use Case-modell		X										L2		18	20	22		90 %	20	
T3	Domene-modell		X										L2		5	8	10		95 %	8	
T4	Reverse Engineering						X								5	10	15		80 %	10	
T5	Klasse-diagram			X	X								L3	T3	10	12	15		95 %	12	
T6	Sekvensdiagram						X	X					L6	T3	25	30	35		80 %	30	
T7	Koding							X	X				L7	T2 - T6	25	30	35		50 %	30	
T8	Implementering								X	X			L8	T7	20	30	40		95 %	30	
T9	Validering og verifisering								X		X			T8	18	20	22		95 %	20	
T10	Leveranse										X		L8	T9	8	10	12		95 %	10	
T11	Evaluering										X	X	L9	T9	20	25	30		95 %	25	
																		Totalestimat:		**225**	

JUSTERT AKTIVITETSPLAN

(X angir hovedtidsrommet for aktiviteten, x angir "slakk")

	Beskrivelse	U37	U38	U39	U40	U41	U42	U43	U44	U45	U46	U47	Leveranse	Avheng-igheter	Min	MS	Max	Sanns.het - Max	Min	Estimat	Kommentarer
T1	Prosjektplan	X				X							L1		25	30	35		90 %	30	
T2	Use Case-modell		X										L2		18	20	22		90 %	20	
T3	Domene-modell		X										L2		5	8	10		95 %	8	
T4	Reverse Engineering					X	X								5	10	15		80 %	10	
T5	Klasse-diagram			X	X		X						L3	T3	10	12	15		95 %	12	
T6	Sekvensdiagram						X	X	X				L6	T3	25	30	35		80 %	30	
T7	Koding									X	X		L7	T2 - T6	25	30	35		50 %	30	
T8	Implementering										X		L8	T7	20	30	40		95 %	30	
T9	Validering og verifisering									X	X			T8	18	20	22		95 %	20	
T10	Leveranse										X	X	L8	T9	8	10	12		95 %	10	
T11	Evaluering										X	X	L9	T9	20	25	30		95 %	25	
																		Totalestimat:		**225**	